

6.4. Додаток 4: Временски распоред на изградбата и сезонски ограничувања на градежните активности

Табела 9 Распоред на градежните работи за минимизирање на попречувањето за време на изградбата на автопатот.

Група на видови	Видови	Јан	Фев	Мар	Апр	Мај	Ју н	Ју л	Авг	Сеп	Окт	Нов	Дек
цицачи	Видра												
Влекачи и водоземци	Херпетофауна												
Птици	Птици												
Риби	Пастрмка и мрена												

Минимизирање на градежните активности. Доколку расчистувањето на вегетацијата треба да се врши во текот на сезоната на гнездење на птиците, најпрво спроведете евиденција на птиците што гнездат, во присуство на надзорен инженер или специјалист. Прекинете ги градежните работи доколку се забележат гнезда или места каде што се засолнуваат лилјаци и, по консултација со надзорниот инженер или специјалистот, решете ја ситуацијата во согласност со препораката.

Без уривање, минирање или вознемирување со возила, при што акцентот е ставен на Зајаска Река. Доколку во текот на годината се откријат места за гнездење, јазбини или места за одмор на животните, прекинете ја изградбата и, по консултација со надзорниот инженер/специјалист, решете го прашањето во согласност со препораката.